



Entreprise
Rue
Ville
Code postal


Rénovation appartement




Suivi rénovation appartement



Général	- 18/12/24
Suivis	- Préparation - Suivi chantier - Réception
Lots	- Cuisine - Electricité - Peintures - Plomberie
Intervenants	- Cuisiniste Nom Prénom - Electricien Nom Prénom - Peinture Nom Prénom - Plombier Nom Prénom
Document Annotés	- Plan 1 (Préparation) - Plan 1 (Suivi chantier) - Plan 1 (Réception)

Répartition par statut



Répartition par lot





Cuisine

2 + 13/9/24

✓ 13/9/24

📅 Pas de date limite

🗨 Pas de quitus

Valider modèle cuisine avec le client



11 + 17/9/24

✓ 13/9/24

📅 Pas de date limite

🗨 Pas de quitus

Valider éclairage avec le client



Plomberie



1 + 13/9/24

✓ 13/9/24

📅 Pas de date limite

🗨 Pas de quitus

Préparer devis sale de bain



Cuisine

5 + 13/9/24 13/9/24 23/9/24 Pas de quitus

La cuisine doit être installée avant le 23/09/24



Electricité

10 + 17/9/24 13/9/24 Pas de date limite Pas de quitus

Installer lumières plafond





Plomberie

7 + 17/9/24 17/9/24 Pas de date limite Pas de quitus

Installer évier salle de bain





Cuisine

6 + 13/9/24

13/9/24

Pas de date limite

Pas de quitus

La plaque de cuisson ne fonctionne pas



Electricité

9 + 17/9/24

17/9/24

Pas de date limite

Pas de quitus

Installer caches prises



Peintures

8 + 17/9/24

17/9/24

Pas de date limite

Pas de quitus

Peindre cuisine



Intervenants

Cuisiniste

Nom Prénom

Téléphone :

Mobile :

Email :

Packages :

Téléphone

Mobile

email@email.com

Cuisine

Electricien

Nom Prénom

Téléphone :

Mobile :

Email :

Packages :

Téléphone

Mobile

email@email.com

Electricité

Peinture

Nom Prénom

Téléphone :

Mobile :

Email :

Packages :

Téléphone

Mobile

email@email.com

Peintures

Plombier

Nom Prénom

Téléphone :

Mobile :

Email :

Packages :

Téléphone

Mobile

email@email.com

Plomberie